

## Planning aanpak bermen Westbroekse Binnenweg en Oudedijk

	2011								2012					
	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	juni
bijeenkomst over uitvoeringsplan		■												
inplannen gesprekken			■	■										
voorbereidende werkzaamheden voor gesprekken			■	■										
gesprekken				■										
verder ontwikkelen gebruiksovereenkomst				■										
adressenbestand				■										
persoonlijk overeenkomsten maken				■	■									
persoonlijke overeenkomsten toesturen					■									
reacties verwerken					■	■								
termijn bewoners aanpassen bermen volgens gebruiksovereenkomst loopt						■	■	■						
er moet voldaan zijn aan de overeenkomst									■					
brief uit met uitleg aan mensen die niet voldoen.										■				
af rondingsbijeenkomst met verkeerscommissie?											■			
gemeente neemt beheer resterende delen over / juridisch traject / handhaving											■	■	■	■